



62/2022

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."



Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 06-2/2022г.

Към Договор № 06/2021 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител за проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за охранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси”** сключен между „Градски транспорт” ЕАД и „Елемон” ООД на дата 09.02.2021 г., чрез проведено публично състезание по реда на чл. 178 от ЗОП с № 01389-2020-0005 в АОП

Днес, 15.09.2022 г., в гр. Варна, между:

„Градски транспорт” ЕАД, ЕИК: 103003668, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48, Северна промишлена зона, представлявано от Николай Христов Антонов, в качеството на Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** от една страна,

и

„Елемон” ООД, ЕИК: 148079631 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Цимерман” № 54, , представлявано от Стойчо Монеv Буроджиев, в качеството му на управител, наричано по – долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна,

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, като страни по Договор № 06/2021 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за охранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси” сключен между „Градски транспорт” ЕАД и „Елемон” ООД на дата 09.02.2021 г., чрез проведено публично състезание по реда на чл. 178 от ЗОП с № 01389-2020-0005 в АОП, като отчетоха, че след подписване на договора за изпълнение са настъпили съществени изменения, които не могат да бъдат преодолени чрез предвидените в чл. 116 и сл. от ЗОП хипотези за изменение на договора, описани в писмо с изх. № 10202/01.08.2022г. и вх. № 2022-791/02.08.2022 г. от „Елемон” ООД, приемат посочения Договор № 06/2021г да бъде **частично прекратен** на основание чл. 19, ал. 1, предл. второ (по взаимно съгласие) от Договора, както следва:

(1) Действието на Договор № 06/2021 г. се прекратява считано от датата на подписването на настоящото споразумение, в частта за изпълнение на СМР и в частта за осъществяване на авторски надзор, подробно описани в чл. 1, ал. 1 от Договор № 06/2021 г., а именно:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт” ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."



Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
Екологично чист транспорт за Варна

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

1.1. Изпълнение на СМР съгласно инвестиционния проект във фаза „Работен проект“, по количества и видове СМР и всички дейности представляващи СМР, отразени в Техническите спецификации (Приложение 1), съгласно Предложението за изпълнение на поръчката (Приложение 2) и Ценовата оферта (Приложение 3), неразделна част от Договор № 06/2021 г.

1.2. Доставка и влягане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти;

1.3. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влягането им в Строежа;

1.4. Уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналата необходимост от допълнително проектиране;

1.5. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания свързани с изпълнението на СМР;

1.6. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа, извън дейностите свързани с разработване на инвестиционен проект във фаза работен проект съгласно обема и обхвата, регламентирани в Закона за устройство на територията, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, другото приложимо действащо законодателство, както и заложените в Техническата спецификация изисквания за разработване на инвестиционния проект.

1.7. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация;

1.8. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;

1.9. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата;

1.10. Упражняване на авторски надзор по време на строителството на строежа и други дейности според приложените към техническата спецификация и документи по Договора свързани с тях.

(2) В частта за изработване/подготовка на инвестиционни проекти, описани в чл. 1, ал. 1, т. 1 от Договор № 06/2021 г., същият запазва действието си и остава в сила, до издаването на разрешението за строеж.

Чл. 2. В резултат на прекратяването на Договор № 06/2021 г. в частта по Упражняване на авторски надзор по време на строителството на строежа и други дейности според приложените към техническата спецификация и документи по Договора свързани с тях, и отказа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от авторски права, същия прехвърля безвъзмездно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ авторските си права върху проекта и предоставя правото на последния да възложи дейностите по упражняване на авторски надзор на трето лице.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България





ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
 “ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”



Административен договор за предоставяне
 на безвъзмездна финансова помощ
 № BG16M1OP002-5.004-0008-C01, за проект:
 Екологично чист транспорт за Варна

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 КОХЕЗИОНЕН ФОНД

Чл. 3. (1) От момента на прекратяването описано в чл. 1, ал. 1 от настоящото Допълнително споразумение се погасяват всички задължения на страните една към друга по Договор № 06/2021 г., с изключение на задълженията им свързани с изработването на инвестиционни проекти и издаването на разрешение за строеж, така както са заложиени в Договора и приложенията към него.

(2) С подписване на настоящото споразумение, страните декларират, че нямат и няма да имат имуществени или неимуществени претенции една към друга, произтичащи от Договора, с изключение на задълженията им свързани с изработването на инвестиционни проекти и издаването на разрешение за строеж.

(3) На заплащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договор № 06/2021 г., подлежат само дейностите по изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект в общ размер на 20 000 (двадесет хиляди) лв. съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като от тази сума се приспадат авансово заплатените до момента суми.

(4) Плащането и приспадането на авансовите средства ще се извърши след издаване на разрешението за строеж.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
 [Redacted signature]

Николай Антонов
 Изпълнителен директор на
 „Градски транспорт“ ЕАД



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
 [Redacted signature]

Стойчо Буроджиев
 Управител на „Елемон“ ООД



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Градски транспорт“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България

