

РД 19/13.03.15.

АНЕКС № 1
КЪМ
ДОГОВОР

за изпълнение на обществена поръчка за „Доставка на 440 бр. нови гуми за градски автобуси, за нуждите на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД, гр. Варна“.

Днес, 13.03.2015 г., в гр. Варна, между:

1. „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД регистрирано в Варненски окръжен съд по ф.д. № 2905/2000 г. със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Тролейна“ № 48, представявано от инж. Злати Петров Златев – Изпълнителен директор, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна



и
2. „ДИЙОМА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Плиска“ № 13, ет. 4, ап. 5, с адрес за кореспонденция по този договор: гр. Варна, кв. „Владислав Варненчик“ бл. 4, ЕИК по БУЛСТАТ: 103876722, представяван от Йорданка Димитрова Кънева, в качеството и на Управител, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, , от друга страна, и на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ и б „в“ от ЗОП, поради възникнали непредвидени обстоятелства, поради които се налага да бъде променен срока на договора, както и да бъде извършена цялостна както и частична замяна на стоки, които са включени в предмета на поръчката за доставка, което е в интерес на Възложителя и не води до увеличение на стойността на договора, се склучи настоящият Анекс към Договор за изпълнение на обществена поръчка за „Доставка на 440 бр. нови гуми за градски автобуси, за нуждите на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД, гр. Варна“.

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС ЗА СЛЕДНОТО:

1. Поради наличие на непредвидени обстоятелства, които са настъпили след подписване на договора за доставка на гуми от 14.03.2014 г. и които не са в резултат на действие или бездействие на страните – а именно доставката на нови превозни средства, автобуси и тролеи, чиято доставка е настъпила след откриване на процедурата за доставка на гуми от 2012 г., както и отпадане на необходимостта да бъде доставян следния типоразмер гуми – 11 R20 комплект (включващ външна и вътрешна гума и колан). Във връзка с настъпилото обстоятелство по доставка на нови превозни средства, както и отпадане и замяна с типоразмери на гуми, които не са били предвидени в договора за доставка е настъпила необходимост част от предмета на договора да бъде изменен изцяло и/или частично, като бъдат доставени гуми с други типове размери, които съответстват на техническата спецификация относно гаранция и пробег и имат технически предимства пред доставяните. Страните се споразумяват да бъде променен чл. 1, ал. 1 от раздел Предмет на договора без да се променя общия брой на количеството доставени гуми, в следния смисъл:

„....., по съответните типове размери, както следва:

1. 275/70 R22.5 безкамерна
2. 11 R22.5 безкамерна
3. 195/70 R15C
4. 225/70 R15 C
5. 175/65/14
6. 205/55/16
7. 215/55/16
8. 185/70/14
9. 295/8022,5




10. 215/75/16C
11. 185/75/16C
12. 7.50/ R16C.”

2. Във връзка с поставеното условие по отношение на срокът на изпълнение на договора, а именно: Изпълнението на поръчката реално ще приключи след доставянето на договорените количества и доколкото предмета на поръчка е доставка на 440 бр., което количество реално Възложителя не е успял да поръча в рамките на едногодишния срок, за да се счита изпълнен, Страните се споразумяват да бъде изменен чл. 4 от раздел Срок на договора, като бъде удължен срока на договор считано от 14.03.2014 г. с една година, а именно до 14.03.2016 г., но за не повече от 12 месеца или до достигане на размера на договора или до отпадане на необходимостта от доставка на гуми, което от визираниите обстоятелства настъпи по-рано, като това изменение на срока не води до увеличение на стойността на договора.

3. Всички други условия по договора за доставка 14.03.2014 г. остават непроменени.

Настоящият анекс влиза в сила от датата на неговото подписане и е неразделна част от договор за „Доставка на 440 бр. нови гуми за градски автобуси, за нуждите на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД, гр. Варна“ от 14.03.2014 г. и се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

■ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



■ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

