

ГТД - 23 - 2 / 2020

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № ГТД
23/13.04.2018 Г.**

Днес 16.04.2020 г. в гр. Варна се сключи настоящото допълнително споразумение, между:

1. „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД, ЕИК 103003668, със **сedeлище и адрес на управление:** гр. Варна, ул. "Тролейна" № 48, представлявано от инж. **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, от една страна

и
2. „ЕНЕКОД“ АД, ЕИК 203638768, със **сedeлище и адрес на управление** в гр. София, Район Витоша, ул. „Вихрен“ № 10, ет. 3, представлявано само и единствено заедно от **ДИРЕКТОР**, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България във връзка с пандемията от COVID-19 и писмо с вх. № 2020-538/16.04.2020 г. се сключи настоящото споразумение, със следните МОТИВИ:

Възложителят е обявил процедура по избор на изпълнител за доставка на електрическа енергия за нуждите му, по която към датата на сключване на настоящото споразумение текат срокове за подаване на оферти. С оглед настъпилата неяснота свързана с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България във връзка с пандемията от COVID-19 и приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение от 13.03.2020 г. (ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г., който се прилага с обратна сила от 13.03.2020 г.) и спиране на всички срокове и неяснотата настъпила за всички Възложители се налага изменение на договор за възлагане на обществена поръчка № ГТД 23/13.04.2018 г., което се изразява в промяна в срока за неговото изпълнение. С изменение на ЗМДВИП в ДВ бр. 34/09.04.2020 г. се внесе законодателна яснота по отношение на сроковете и действията на Възложителите през и по време на извънредното положение обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България във връзка с пандемията от COVID-19 до неговата отмяна. Към датата на сключване на настоящото споразумение прогнозната стойност включена в чл. 2, ал. 1 не е достигната. С писмо вх. № 2020-538/16.04.2020 г. изпълнителят е предложил на Възложителя условия за доставка на електрическа енергия до избор на нов изпълнител по висящата процедура, но не по-късно до 30.06.2020 г. В съответствие с разпоредбите и изискванията на ЗОП естеството на настоящото изменение, не води до промяна на предмета на поръчката както и неговата крайна обща цена за изпълнение, а напротив предложена е по-ниска цена за 1 MWh електрическа енергия отговаряща на пазарните условия.

Във връзка с така изложеното,

Страните се споразумяха и се сключи настоящото допълнително споразумение към договор за възлагане на обществена поръчка № ГТД 23/13.04.2018 г. и допълнително споразумение № 23-1/15.07.2019 г. към договор № ГТД 23/13.04.2018 г., съгласно което:

1. Цената по чл. 4, ал. 1 от Договора и променена в ДС № 23-1/15.07.2019 г. се изменя като се намалява, както следва от 109,00 лв./MWh (сто и девет лева) без ДДС **на 97.00 лв./MWh (деветдесет и седем лева) считано от 01.04.2020 г.** В така изменената цена са включени всички разходи по чл. 4, ал. 2 от Договора, като не са включени разходите по ал. 3 от Договора.

2. Страните приемат и се съгласяват, че след така договорената и променена цена по т. 1 влиза в сила от 00:00 часа на 01.04.2020 г. до избор на нов изпълнител по отритата от Възложителя процедура, но не по-късно от 24:00 часа на 30.06.2020 г.
3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му, като посочената в т. 1 цена, касаеща промяна на цената по чл. 4, ал. 1 от Договора, се прилага от 01.04.2020 г. до края на уговорения срок.

Всички останали клаузи по Договор за възлагане на обществена поръчка № ГТД 23/13.04.2018 г. и договорените условия по Допълнително споразумение № 23-1/15.07.2019 г. остават непроменени и запазват своето действие.

Настоящото допълнително споразумение № 2 се състои от 2 (две) страници и се подписва в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договор за възлагане на обществена поръчка № ГТД 23/13.04.2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
 „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД
 Изпълнителен директор:

Á Á
 Á È Æ È Æ
 È Á Á Á Á Æ È
 Á Á Á È È Á
 Á È

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
 „ЕНЕКОД“ АД
 Изпълнителен директор
 Изпълнителен директор



Á Á
 Á È Æ
 È Æ È Á Á Á
 h È È Á Á Á Á
 È È Á Á È